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Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 
 
Susanne Frank  

 Vejfaglig udbudskoordinator, Vejdirektoratet  

Tidligere: Projektchef, Banedanmark, Ny bane KBH-RG 

Ingeniør, Horsens Teknikum 1986, HD Organisation og ledelse, 

2006 

Tlf.: 7244 2553, Email: sfr@vd.dk 
Susanne har i perioden 2010 – 2015 været ansat som projektchef i projektorganisationen der 

skal etablere ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Susanne havde ansvaret 

for banestrækningen der omfatter TP 10, TP20, TP 21 og TP 30.  

For orientering om projektet henvises til www.bane.dk 

 
Banestrækningen TP 10 der er beliggende i Hvidovre og Brøndby Kommuner krydser 
motorvejsanlæggene Holbækmotorvejen, Motorring 3 og Lufthavnsrampen.  

 
 
Inden TP 10 blev sendt i totalentrepriseudbud, brugte Banedanmark mange ressourcer på at 

overveje hvordan anlægsarbejderne kunne udføres med så få gener som muligt for 

trafikanterne og entreprenøren. Disse overvejelser udmundede i krav til entreprenøren 

vedrørende trafikhåndtering og anlægsperiodens længde.  

Oplægget vil gennemgå udviklingen fra VVM projektet til udbudsprojektet, herunder 

samarbejdet mellem Banedanmark og Vejdirektoratet for at få fastlagt design- og 

udførelseskrav til totalentreprenøren. 

 

Tilbudsfasen blev gennemført som udbud med 3 forhandlingsrunder inden det endelige tilbud 

blev afgivet af entreprenøren. Under forhandlingsfasen blev anlægsmetoder drøftet med 

entreprenørerne, således parterne var enige om anlægsmetoder inden entreprenøren afgav det 

endelige tilbud.  

 

Banedanmark indgik kontrakt med Totalentreprenøren CGJensen & Barslund A/S. Alle 

bygværker udføres af CGJensen. Oplægget vil fokusere på samarbejdet mellem Banedanmark, 

Vejdirektoratet og totalentreprenøren om fastlæggelse af det endelige detailprojekt for 

interimsmotorvej og tunnel under Holbækmotorvejen. Et samarbejde, hvor man skal forsøge 

på at varetage alles interesser, med Banedanmark som bygherre, Vejdirektoratet som 

vejmyndighed som skal overtage tunnelen efter ibrugtagning, og entreprenøren der skal 

forsøge at overholde sin tilbudskalkulationen. 
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