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OVERSKRIFT

Jeanette Egedal Henriksen
Diplomingeniør – 2013
Ansat i Aarsleff Rail A/S  - konstruktions afd. siden 2016
Sektionsleder – 2021

KORT OM JEANETTE



Baneteknik

BRO 20568, TOLDBODVEJ, VEJLE

PROJEKTET

Bygherre:
Banedanmark

Rådgiver:
Rambøll A/S

Tilsyn:
COWI A/S
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FORBEREDENDE ARBEJDER – FREDERICIA TIL AARHUS

ELEKTRIFICERING AF JERNBANEN

§ Brohævninger

§ Sporsænkninger

§ Klimavenlige eltog

§ Mindre CO2

Indsæt kort fra Elektrificeringen.
Steffen har et kort, der viser hvilke
etaper der er lavet, og hvilke der
mangler.
Sæt pil på hvor Vejle / Toldbodvej
ligger
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SUNDT BRODÆK BEVARES

BRO 20568 – TOLDBODVEJ, VEJLE

§ Broen er fra 1954

§ 40 m lang og 14 m bred

§ Brohævning

§ Søjlerne & endevederlag
forhøjes
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10% AF BROENS AREAL FJERNES

SKÆRING AF BRODÆK

§ Fjernelse af 1,5 m brodæk

§ To broer – østside og vestside

§ Skæring i weekendspærring
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STABILISERING AF BRO

STILLADS

§ Fundering af stillads

§ Opstilling af stillads i nat- og
weekendspærringer

§ Stilladshåndbogen
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AF SØJLER OG ENDEVEDERLAG

NEDBRYDNING

§ Fjernelse af 2 m søjler for
fritlægning af armering

§ Nedbrydning af beton

§ Skæring af armering
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BROEN LØFTES 571 MM

BROLØFTET

§ 14 donkrafte pr.
brodæk

§ 735 tons pr. brodæk

§ Udført på ca. 6 timer
pr. brodæk
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FORMARBEJDE UNDER TRÆNGE PLADSFORHOLD

SAMMENSTØBNING AF SØJLER

§ Utraditionel form

§ Trænge forhold til fritrumsprofil

§ Støbt under tryk på ca. 20 min pr.
søjle
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FORHØJELSE AF ENDEVEDERLAG

§ Skæring af eksisterende
endevederlag

§ Ca. 60 armeringskoblere

§ Ca. 200 lodret indlimede ankre

Eksisterende

Nyt

Tidligere
lejehylde
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AF BRODÆK

SAMMENSTØBNING

§ Utraditionel form

§ 200 indlimede ankre til form

§ 680 indlimede ankre til brodækket
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TRÆNGE PLADSFORHOLD

UDFORDRINGER
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TRAFIKERET VEJ - 8500 KØRETØJER I DØGNET

OPRETHOLDELSE AF VEJTRAFIK
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200 TOG I DØGNET = NAT & WEEKEND SPÆRRINGER

NORMAL TOGTRAFIK
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TIDSPLAN FOR SØJLER OG STILLADS

UDFORDRINGER, LÅSTE SPÆRRINGER

Klargøring

Stillads &
nedbrydning

Form & Armering

Støbning

Afforskalling &
flyt af stillads

Nedbrydning

Form & Armering

Støbning

Afforskalling
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OGSÅ:
PROJEKTET INDEHOLDER

§ Jord og afvanding
§ Fugtisolering & teltarbejde
§ Ledningsejere
§ Interimsspuns
§ Permanent spuns
§ Opgradering af autoværn
§ Nye adgangsforhold for gående
§ BPU arbejder
§ Nye adgangsforhold for gående§ BPU arbejder
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