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Renovering af Langebro - Planlaegning og implementering af
baeredygtighedstiltag

Marlene Grundvig Malthe

Projektmedarbejder. Kgbenhavns Kommune TMF

Civilingenigr Byggeteknologi 2017

E-mail: r062@kk.dk. Mobil: 50124711

Marlene Grundvig Malthe har arbejdet som projektmedarbejder med
projekt Renovering af Langebro siden 2020. Marlene har desuden
erfaring med design af betonfundamenter til vindmgller pa land fra
radgiverbranchen.

Langebro blev opfgrt i 1954 og er en fredet, mekanisk klapbro designet af Kaj Gottlob. Broen
skaber forbindelse mellem H.C Andersens Boulevard pa Sjeelland og Amager Boulevard pa
Amager. Leengden af broen er 450 m, bredden er 32 m og gennemsejlingsabningen er 35 m.
Udover den del af broen, der Igber over vand, indeholder broen ramperum pa begge sider,
brofag over veje og rum i bropillerne pa land og vand. Langebro udggr i dag en vigtig
faerdselsare for Kgbenhavn med 56.700 bilister og 22.400 cyklister per dégn pa hverdage
(2019).

Der er i 2018-2019 konstateret nedbrudt beton og korroderet armering langs broens
dilatationsfuger og omfattende beton- og armeringsskader i ramperummet under broen pa
Sjeelland-siden. Kommunen igangsatte dermed en tilstandsvurdering og en strategi for
renoveringen af Langebro. En totalrenovering af broen vil forlgbe over en 10-3arig periode
fordelt pa tre forskellige faser:

Fase A 2020-2021: Akutte reparationer for at forhindre yderligere vandgennemtrangning
samt renovering af reekvaerk og lysmaster

Fase B 2021-2025: Gennemgribende renovering; primeaert beton og murvaerk

Fase C 2026-2029: Opretning af broklap (der er pt. ikke bevilliget penge til dette projekt)

Primo 2022 er fase A afsluttet, mens Fase B’s afklaringsfase, eftersyn og projektering er
pabegyndt. Primo april 2022 indgds rammeaftale med 4 entreprengrer om udfgrelsen af 6
geografisk opdelte hovedentrepriser.

Kgbenhavns Kommune har gennem tiden faet et gget fokus pa beeredygtighed i kommunens
anlaegsprojekter. Dette er udmgntet i politiske godkendte krav i Miljg Byggeri og Anlaeg
(MBA), som er geeldende, nar Kgbenhavns Kommune er bygherre. Projekt Renovering af
Langebro er omfattet af MBA16, mens nyere projekter er omfattet af MBA21. I MBA21 har
kommunen rejst en reekke krav, der primaert gar ud pa at gge genbrugspotentialet og
gennemfgre brug af el-maskinel eller HYO som drivstof i de maskiner, som ikke kan fas
eldrevne.

Projekt Renovering af Langebro gnsker at g laengere end MBA16-kravene og bidrage til en
kultureendring i branchen. I Igbet af projektets Igbetid m& der forventes yderligere fokus pa
baeredygtighed end, hvad der kan forudses i en rammeaftale, som indgds primo 2022.
Derfor er der i rammeaftalen kommet forslag til tiltag, der kan imgdekomme denne udvikling
bedst muligt.

Entrepriseomrdde 2-7, hvor der skal renoveres beton og murveerk i tidsperioden 2022-2025,
er markeret med sorte linjer pa nedenstaende figur. Farverne viser de forskellige
konstruktionstyper.
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Overordnet er det stgrste baeredygtighedstiltag, at broens levetid forlaanges med minimum
50 &r, hvilket farer til en stor reduktion af CO2 udledningen, nar der sammenlignes med at
udskifte broen. I rammeaftalen vil der blive udnaevnt baeredygtighedskoordinatorer
repraesenteret af bade bygherre og entreprengr. Disse vil holde mgder Igbende, hvor
indarbejdelse af en raekke tiltag for gget baeredygtighed vil blive diskuteret og tilfgjet
lgbende. Bygherren gnsker derudover at udfgre baeredygtighedsaudits hvert halve ar i Igbet
af entreprisernes varighed.

I forbindelse med projektering og udfgrelse af Ramperum Sjzelland er der sat stort fokus pd
baeredygtighed. Fglgende tiltag er lavet i projekteringen af denne entreprise:

1. Der udfgres katodisk beskyttelse omkring nogle af dilatationsfugerne, hvor betonen
har hgijt kloridindhold for at reducere renoveringsomfanget i dette omrade og
forleenge levetiden lokalt for den kloridholdige beton.

2. Dele af murvaerket skal nedtages, og klinkerne renses, inden det i videst muligt
omfang bliver genopsat. Dermed bliver kvaliteten og udtrykket for klinkerne fra
50erne bevaret, og der spares pad CO2-aftrykket i forhold til bestilling af nye klinker.

3. Flydebeton er foreskrevet pa bjeelker og sgjler fremfor sprgjtebeton for at spare pa
cementforbrug. Derudover skal forme samtidig genanvendes i videst muligt omfang.

4. Indkapsling af kloridholdig beton samt begraensning af omfang for behugning af
beton ved hjzelp af test og kortlaegning.

Udover ovenstaende tiltag vil beeredygtighedskoordinatorerne under udfgrelsen have fokus
pa blandt andet, at:

1. Efterspgrge EPDer fra entreprengrerne for de materialer, der anvendes i
entrepriserne

2. Anvende grgn beton

3. Lave CO2-regnskab og oplaeg til minimering af CO2- og miljgaftryk for materialer,

transport eller gentagne aktiviteter

Undga stoffer, der fremgar af REACH-kandidatlisten i de indkgbte materialer

Efterspgrge materialer med miljgvaredeklarationer
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