
Vesterbro viadukt
Dansk brodag 2023



Program

• Introduktion

• Video fra udførelse af projekt

• Erfaringer og succeser i projektet

• Udførelse set fra entreprenørens øjne
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Projektets placering
• Vesterbro primær trafikåre ÅDT 25.000

• Krydser jernbane og vej

• Trafikken holdt i drift i stort set hele
perioden

• Klasse 100 t ønsket, men garager
vurderet til klasse 50-70 t inden
renovering (særtransport)

• Delt ejerskab af bro mellem Aalborg
Kommune og Banedanmark



Behov for renovering
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20172004 2012



Omfang af renovering af garager og bro
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Brodæk

Længde: 16 meter
Bredde: 35 meter

Samlet areal: 560 m2

Garagedæk overside

Dækoverside:  ca. 4.000 m2



Historie

• Jernbane etableret omkring 1870

• 1931 Viadukt Vesterbro anlagt (billede)

• 1932 afsluttes gennembrud af Vesterbro

• 1933 Limfjordsbroen færdig
• Aalborg og Nørresundby bindes sammen
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Bro og garageanlæg opbygning
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• Garager
• In situ søjle bjælke

system
• Dæk udstøbt med glat

armering

• Bro
• In situ søjler
• Dæk med indstøbte H-

profiler



Bro og garageanlæg opbygning
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• Trafiksikkerhed 2022 ?

• Renovering af dele af kældre
omkring 1960



Eksisterende ”bro”konstruktion fra 1931
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Parkeringskælder Parkeringskælder



Ny bro og sammenhæng med eksisterende
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Hurtig og effektivt byggeprojekt
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Timelapse læg mærke til

• Trafikafvikling og byggeplads opdelt

• Hvor effektiv trafikværnet er til opdeling (karneval)

• Nedrivning af bro – afstand til eksisterende boliger

• Proces med fugtisolering og asfalt



Hurtig og effektivt byggeprojekt
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Succesoplevelser på projektet
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1. Færdig til tiden

2. Kommunikation til borgere

3. Genbrug af materialer



Færdig til tiden
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• Grundig planlægning (sporspærringer
der skal overholdes)

• Tidlig underskrivelse af kontrakt - God tid
til planlægning af udførelse for
entreprenør



Færdig til tiden
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• Bygherreleverancer

• Betonelementer

• Trafikforanstaltninger






























































