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Hvem er vi?
Jesper Kjærgaard

Projektchef i Vejle Kommune 2020

2020 – 2012 Vejdirektoratet
Fagprojektleder udførelse.

2012-2004 COWI
Entrepriseleder udførelse.

•
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Hvem er vi?
• Hussein Al-Nema

• Projektleder i
ståldivisionen siden 2018

• Flere end 20 stålbroer
• Tidligere rådgivende

ingeniør
• Civilingeniør med

speciale i konstruktioner,
DTU 2014
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Overvejelser og beslutninger for
montagen af søjler og
broelementer

Montage

Kort præsentation af
projektets parter

Hvem er vi?Agenda
Projektets tilvejebringelse set

med bygherrens øjne

Bygherre

Hvordan var samarbejdet og
hvilke udfordringer blev
håndteret?

Samarbejde
Udarbejdelse af 3D model og

arbejdstegninger – samt
planlægning af transport- og

montagetiltag

Planlægning

Produktion

Gennemgang af produktionsfasen
ift. svejserækkefølge, prøvesamling

og håndtering af elementer
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Fakta - tidsplan

Oktober 2022

Mqpvtcmv/
kpfiּףgnug

Januar 2023

Ctdglfuvgipkpigt
mnct"vkn

rtqfwmvkqp

9. Maj 2023

UvּףnuÈlngt"ngxgtgu
vkn"d{iigrncfugp

17. Maj 2023

HÈtuvg"dtqugmvkqp
mÈtgu"kpf"rּף

d{iigrncfugp"qo
chvgpgp

19. Maj 2023

90"qi"ukfuvg
dtqgngogpv"nÈhvgu

rּף"rncfu

18. Maj 2023
kl. 00:30

Gvcdngtkpi"ch
urqturÅttkpi"qi
nÈhv"ch"hÈtuvg
dtqugmvkqp

Qhhkekgn"kpfxkgnug
ch"dtqgp

6. Juli 2023



Hvad har det kostet?

DKK 19 millioner

Fakta
ü 560 lbm. stålpæle
ü 60 m3 beton
ü Corten stål: 125.417 kg
ü Længde 128 m
ü Produktionsted: |wiecie,

Polen

8
Vejles svar på Cykelslangen
Dansk Brodag 9. april 2024

Fakta
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Mobilitetsplan
• Et visionskatalog 2018-

2030
• Baggrund og principper
• Nye projekter
• Handlingsplan
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Vision & baggrund
• Vejle Kommunes vækst
• Attraktiv mobilitet
• Fredelig midtby
• Høring og borgerinddragelse
• Kapacitetsberegning og

trafikmodeller
• Transportvaneundersøgelser
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Projekt & handlingsplan

• Anlægsoverslag
• Investeringsplan
• 1.4 mia. 160 mio.
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Politiske beslutninger

• Skitseprojektering
• Skitseforslag
• Anlægsbevilling
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Visualisering
• 8 skitseforslag
• Stiforbindelser
• Bro eller tunnel
• Forbinde to bydele
• Sikker krydsning af jernbanen
• Topografi og udfordringer
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Ny stibro i Grejsdalen
• Grejsdalen til sundhedsskoven
• Oplevelsesrig placering
• Udflugtsmål
• Blødt S formet forløb
• Forcer bar integrering
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Samarbejde

V Løsningsorienteret
• Eksempler:

• Trafikafvikling
• 21 aftalesedler
• 25 forespørgsler

V Fælles tilsyn i Polen

V God løbende dialog

V Hurtig responstid fra
bygherre/rådgiver

V Fleksibilitet ved afvigelser og
tilpasninger på byggepladsen
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Planlægning

V 3D model med pilhøjde
• opmærksomhedspunkter
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Planlægning V Anvendelse af
droneoverflyvninger og
pointclouds
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Planlægning
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Planlægning



DE vs. SELand vs. vand
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Planlægning
Transport fra Polen
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Planlægning
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Geometri
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Geometri
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Tværsnit
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Tværsnit
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Svejsesekvens
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Svejsesekvens
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Svejsesekvens
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Prøvesamling
10+40
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Prøvesamling
60+70
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Rækværker

2085 stk.
vredne
sceptre
PL6x50
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Rækværker
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Håndlister
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Rækværker &
håndlister
































