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Dagsorden

Hvad er trafiksimulering ?

Anvendelse af trafiksimulering til planlægning af 
brovedligeholdsarbejde ved Avedøre Havnevej

Anvendelse af trafiksimulering til planlægning af 
brovedligeholdsarbejde ved Vilsundbroen

Opsamling
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Simulering - et nyt planlægningsværktøj
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Eksempler på modeller

Overordnet planlægning

Konsekvensvurderinger

Beslutningsgrundlag
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Godt planlægningsværktøj til brovedligeholdelsesarbejde

Traditionelle metoder til kapacitetsberegning har svært ved at 
håndtere situationer tæt på kapacitetsgrænsen.

Svært eller umuligt at beregne komplekse vejanlæg.

Fordele ved trafiksimulering i forbindelse med 
brovedligeholdsarbejde:

Følge trafikafviklingen over tid – hvor er problemerne ?

Vejanlæggets/broens geometri inddrages 

Ét anlæg i forhold til netværket

Optimering af trafikafvikling i anlægsperioden/løsning

Resultaterne præsenteres visuelt
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Avedøre Havnevej

Motorvejsbro over Holbækmotorvejen.

7 kørespor + cykelsti og fortov. 
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Udgangspunkt

Krydstælling
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Fremtidige udformning

Geometri er ændret

Forbedret fremkommeligheden

Forbedret trafiksikkerheden

Fremtidssikret anlægget
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Etaper for brovedligeholdelsesarbejdet

Arbejdet blev udført gennem 4 etaper

Dialog om arbejdsområder/felter

Fastlæggelse af geometri

Kapacitetsanalyse

Nye signalindstillinger til de enkelte 
faser
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Vilsundbroen

Rute 26 – krydsning af Limfjorden

Det ene kørespor blokeres for trafik på en 
150 meter lang strækning, som ligger 150 
meter vest for krydset ved Skyumvej.

Midlertidig signalregulering
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Trafik morgenspidsperiode
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Morgenspidsperiode – variation i kølængde
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Morgenspidsperiode – fordeling af kølængde
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Opsamling

Godt værktøj til planlægning af brovedligeholdsarbejdet.

Mindsker de trafikale gener i forbindelse med 
brovedligeholdelsesarbejde.

Fremtidssikre broens trafikale funktion.

Spørgsmål ?


