
Renovering af
Bryghusbroen

 Production Director, Martin Cederholm



Renovering af Bryghusbroen i København
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 Udført I hovedentreprise for Københavns Kommune af
MTHøjgard A/S.

 Primære underentreprenører:
 SH Group:  Mekanik, maskinbearbejdning
 Davai:         Afrensning, overfladebehandling, belægning
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Landfæste LandfæsteAnslagspilleKlap pille

Bryghusbroen med klap bygget i 1935 som togbro
Ombygget i 1957 og 1972 til vejbro med ståldæk
Renoveret senest i 1981



Renovering af Bryghusbroen i København
Udbud

 Kontrakt baseret på AB92, udbud med tilbudsliste
 Baseret på fast pris med regulering.

 Stram tidsplan, med kritiske milestones for vejspærring og
etablering af midlertidig bro, kontrakt 05 maj, vejlukning 15 juli.

 Renovering af revner i betonfundamenter
 Demontage af klappilledæk over kontravægt og etablering af nyt
 Reparation af mørtelfuger over og under vand
 Udskiftning af fendere

 Udskiftning af lejer
 Udskiftning af aksler
 Vurdering af mekaniske komponenter

 Sandblæsning og maling af stålkonstruktioner
 Renovering af rækværker
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Erfaringsopsamling i projektet

 Gode bygherre forberedelser med planlagt mulighed for
arbejdsområde
 Presset plan, check af leverandører, udstyr, eget personale,
en presset tid på ressourcer i sommerferie
 Udbud, udførelse stram tidsplan, begrænse udsættelse af
licitation
 Fastpris med forventet budget, fungerer ikke ved renovering
 Arbejde i ferietid => beslutningstagere, bygherre og tilsyn
skal være til rådighed
 Svejsbarhed god på gamle stålmaterialer
 Inspektionsplan med milestones, udvælge områder
 Vedligehold / check, ikke kun visuel speciel på udsatte
steder, salt rækv
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Contact

 MARTIN CEDERHOLM
 +45 2270 9080
 mac@mth.dk

 MT Højgaard A/S
 +45 7012 2400
 mth.com
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